

## **Referat fra bestyrelses- og vejledningsmøde med PKP Regnvandsteknik omkring regnvandsprojektet, torsdag den 8.12.22:**

Tilstede fra PKP Regnvandsteknik: Snorre Andersen og Mathias Pape

Tilstede fra vejlednings og bestyrelsen: Liz Haltrup, Lisbeth Haugaard, Tina Jagolski, Søren Lund Stæhr og Renee Petersen

Hofor har godkendt at erstatte de træer, der nedtages i forbindelse med regnvandsprojektet, samt reetablering af vejbumpe.

Det betyder at der kommer 5 stk. erstatningstræer, dog med andre placeringer, og at de nuværende 2 bumpe og 2 chikaner, erstattes af 5 bumpe med bede.

Estimeret start forår 2023

Bestyrelsen har godkendt de fremlagte planer og afventer nu de sidste godkendelser fra gasforsyningen og kommunen.

Når entreprenøren er fundet, vil vi bede om et tilbud til vores vejrenoveringsprojekt for at se, om disse kan slås sammen. Alternativt finder vi en egen entreprenør, der kan løse opgaven efterfølgende.

### **Næste skridt:**

Søren: send link til referat på hjemmesiden, tidligere udbudsskabelon, data på opmålinger og liste over de tiltag vi ønsker til PKP Regnvandsteknik

Lave aftale omkring Niras projekt mapper med PKP